

**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4011/TB-BKHCN

*Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2014*

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Quân về công tác chuẩn bị  
thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc**

Tại cuộc họp giao ban tháng ngày 27/10/2014 và cuộc họp nghe báo cáo dự thảo Nghị định về cơ chế, chính sách đặc thù đối với Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (V-KIST) ngày 30/10/2014, Bộ trưởng Nguyễn Quân đã giao các đơn vị thuộc Bộ triển khai các nhiệm vụ liên quan đến việc thành lập V-KIST như sau:

**1. Vụ HTQT** làm đầu mối làm việc với KOICA và Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST), thường xuyên trao đổi thông tin với Tổ V-KIST để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các cam kết trong Biên bản Thảo luận về Dự án thành lập V-KIST đã được ký kết.

**2. Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc** được giao làm Chủ đầu tư Dự án xây dựng V-KIST; triển khai các công việc của Chủ đầu tư dự án và chuẩn bị phương án bố trí địa điểm làm việc tạm thời cho cán bộ của V-KIST trong giai đoạn xây dựng.

**3. Vụ TCCB:**

- Chủ trì, phối hợp với **Tổ V-KIST** xây dựng Quyết định thành lập V-KIST và Điều lệ tổ chức và hoạt động của V-KIST, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 15/12/2014;

- Khẩn trương phối hợp với **Vụ HTQT, VP1136** xây dựng kế hoạch tìm kiếm và thu hút nhân sự cấp cao và nhân sự nghiên cứu của Viện, đặc biệt là các chuyên gia, nhà khoa học là người Việt Nam ở nước ngoài, báo cáo Lãnh đạo Bộ danh sách chuyên gia, nhà khoa học trong nước và nước ngoài có thể tham gia V-KIST trước ngày 15/12/2014.

**4. Vụ TC** chủ trì, phối hợp với **Vụ KHTH** và các đơn vị liên quan xây dựng Quy chế tài chính của V-KIST, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quy chế kèm theo dự thảo Nghị định quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với V-KIST trước ngày 15/12/2014.

**5. Tổ V-KIST (đại diện Tổ Thư ký LĐ Bộ, VP Bộ, Vụ PC, Vụ HTQT):**

- Xây dựng Nghị định quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với V-KIST, trình Chính phủ trước ngày 15/12/2014;

- Làm đầu mối đôn đốc các đơn vị có liên quan, tổng hợp thông tin về tình hình triển khai các nhiệm vụ liên quan đến việc thành lập V-KIST, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ để đảm bảo thời hạn và chất lượng các nhiệm vụ được phân công.

**6. Vụ KHTH:**

- Chủ trì, phối hợp với **Tổ V-KIST, VP Bộ, Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc** xây dựng phương án sử dụng vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam đưa vào dự toán ngân sách của Bộ Khoa học và Công nghệ các năm từ 2015 đến 2018, báo cáo Lãnh đạo Bộ trước 15/12/2014;

- Chủ trì, phối hợp với **VP Bộ** làm việc với các cơ quan có liên quan để sớm bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ xây dựng hành lang pháp lý cho V-KIST và vốn đối ứng triển khai Dự án xây dựng Viện trong giai đoạn 2015-2018.

**7. Vụ TCCB, Vụ TC, Tổ V-KIST** gửi kế hoạch soạn thảo các văn bản được giao về Vụ Pháp chế trước ngày 08/11/2014. **Vụ Pháp chế** phối hợp, đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ đúng tiến độ, báo cáo Lãnh đạo Bộ tại Phiên họp giao ban hàng tuần.

**8. Trung tâm nghiên cứu và phát triển truyền thông khoa học và công nghệ** chủ trì, phối hợp với **các cơ quan báo chí của Bộ** tăng cường công tác truyền thông để nâng cao nhận thức của cộng đồng khoa học và xã hội về V-KIST và các cơ chế, chính sách cần thiết để đảm bảo cho V-KIST hoạt động hiệu quả, báo cáo Lãnh đạo Bộ kế hoạch truyền thông trước ngày 08/11/2014.

**9. VP Bộ** đảm bảo phương tiện, điều kiện làm việc để các đơn vị thực hiện các công việc nêu trên.

Bộ trưởng đề nghị các đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện các công việc, đảm bảo tiến độ được giao./.

**Nơi nhận:**

- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, VP.

**TL. BỘ TRƯỞNG  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Bùi Thế Duy**